

条件明示書

令和元年度 工事番号 加整 第2号-5	工事名 場所 和歌山市 加太 地内	加太開発整備事業(2号用地)雨水排水 施設設置工事	事務所名 和歌山県土地開発公社 事務局
項目	条件	現場条件	対策など特記事項
(1) 工程関係	1	工程関係	本件は、コスモパーク加太に新たに企業が進出決定したことに伴い実施する開発行為による雨水処理を目的に設置する排水施設の設置工事です。工程につきましては、諸事情等により前倒しをお願いする可能性があります。
	2	工程関係	進出企業発注の建築工事及び別途発注の次の工事との工程調整が必要となります。現場が重複していますので、相互に連携を図って頂きますようお願いいたします。 ○上水管敷設工事 ○污水管敷設工事 ○道路工事 ○造成工事
	3	工程関係	上記関連工事とは別に電気及びガス工事との調整も必要となる可能性があります。
	4	工程関係	進出企業発注工事の車両は常に通行出来るよう通路を確保する必要があります。確保の方法等につきましては、工程会議等において決定していくこととなります。
(2) 用地関係	1	その他	現場事務所設置場所が必要な場合は、土地を準備致します。
(3) 支障物件関係	1	その他	架空線が支障となる場合は、関係機関に対し所定の手続きをお願いします。
(4) 周辺環境	1	周辺環境	関係自治会等へは事前に当方で説明済みです。施工に際しては、周辺住民等に影響が及ばないように、留意願います。
	2	その他	工事中の防塵対策は万全を期してください。
(5) 安全対策関係	1	保安施設について	当該敷地の入口には現在は門扉が有り外部の侵入を防ぐことが出来てますが、工事期間中、門扉を開けておく必要のある場合には、門扉に代わる侵入防止の対応をお願いします。
	2	防災対策について	工事に伴う濁水対策は万全を期してください。大雨が予測され濁水がコスモパーク加太外へ流出する恐れが懸念された場合には、速やかに対応を行っていただき、その旨を監督員に報告願います。吹付水路の流末は常に確保する必要がありますので、施工に際してはご留意願います。
(6) 公害対策関係	1	その他	剣道粉河加太線を通る工事車両については、以下の事項について、近隣自治会との取り決めとなっておりますので、厳守してください。 ①粉河加太線から信号を斜めに入って登り口までの間の片側一車線の道路は、時速30km以下で走行すること。 ②登り口から防音壁が終わるまでの区間は、中央分離帯側を走行すること。
	2	その他	環境対策型機械の積極利用に努めるなどして、環境への配慮をお願いします。
(7) 品質及び技術管理関係について	1	使用材料について	和歌山市担当職員が現場確認を行う可能性がありますので、材料の搬入日が決定しましたら、事前連絡をお願いします。また、和歌山市担当職員による段階確認を行う可能性もあります。
	2	除草、伐木及び除根について	現場で発生した草木等については、県指定処分場への搬出をお願いします。
	3	その他	施工基準及び品質基準につきましては、和歌山県の基準に準じてください。
(8) 建設副産物対策関係	1	その他	現場で発生した建設副産物については、県指定処分場などへの搬出をお願いします。
(9) その他	1	図面・数量について	現場着手前に図面・数量の照査を行い、現場と相違がある場合には、朱書き修正のうえ、監督員に提出してください。事前測量を必ず実施してください。
	2	設計変更について	最終精算の時期については、当方の都合により、契約工期末前1ヶ月とさせていただきます。それまでに、精算に必要な書類(図面・数量計算書など)の提出をお願いします。
	3	工事記録について	工事完成図書の作成方法は、県県土整備部の作成基準に準じてください。提出部数については、追加の可能性がある。
	4	その他	県道部分を走行するバックホウは、ゴムキャタピラー付きをお願いします(厳守)。

※ 特に条件明示のないものについては、「土木請負工事必携Ⅰ、Ⅱ」によるものとする。

工事番号 令和元年度 加整 第2号－5
工 事 名 加太開発整備事業(2号用地)雨水排水施設設置工事
工事場所 和歌山市 加太 地内

特 記 仕 様 書

和歌山県技術調査課のホームページに掲載している「共通特記仕様書」
を特記仕様書とします。
(<http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/081100/hikkei/index.html>)